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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры

	№

п/п
	Наименования мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные 

	1
	Определение границ территории выделяемых земельных участков 
	Август – сентябрь 2012
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»

	2
	Подготовка и проведение публичных слушаний 
	Октябрь 2012
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»

	3
	 Проведение межевания земельных участков
	Октябрь - ноябрь
2012
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»

	4
	Утверждение проекта межевания
	Ноябрь 
2012
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»

	5
	Постановка на кадастровый учёт земельных участков
	Ноябрь-декабрь 2012
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»

	6
	Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки (Если участки сформированы из земель муниципальной собственности)
	Декабрь 2012-январь 2013
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район»

	7
	Разработка проекта планировки территории
	Ноябрь 2012
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»

	8
	Проведение процедуры согласования проекта планировки территории
	Декабрь 2012 
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»

	9
	Проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на инженерные сети, дороги. (При наличии денежных средств в бюджете 2013 года)
	Февраль 2013
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства» и Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район»

	10
	Подготовка и получение ПСД на инженерные сети, дороги
	Февраль 2013
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»

	11
	Утверждение проекта планировки
	Март
2013

 
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»

	12
	Проведение торгов и заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей и дорог (При наличии денежных средств в бюджете 2013 года)
	Апрель
2013
	Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район»

	13
	Строительство инженерных сетей и дорог. (При наличии денежных средств в бюджете 2013 года)
	Май-июнь
2013
	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»

	14
	Размещение информации о сформированных земельных участках,

 обеспеченных  инфраструктурой, для предоставления многодетным семьям
	Июнь 2013
	КУМИ МО «Сенгилеевский район»

	15
	Предоставление  земельных участков многодетным семьям
	В течение 10 дней со дня обращения

	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район»


	16
	Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями
	1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи 
	Начальник управления по социальной политике

	17
	Выдача разрешений на строительство
	В течение 
14 календарных дней со дня обращения

	БУ «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства»
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